

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК С 2021 ГОДА

---

**ЧТО ИЗМЕНИТСЯ**

## ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 168Н

- ▶ Как это коснётся нас:
  - ▶ Планирование закупок теперь происходит перед составлением Плана Финансово-Хозяйственной Деятельности (ПФХД)
  - ▶ План ФХД утверждается МИНОБРНАУКИ
  - ▶ Проведение закупок возможно ТОЛЬКО после включения их в ПФХД
  - ▶ Срок итерации (Планирование закупки - Изменение ПФХД - проведение закупки) на данный момент не известен.

---

**КАК С ЭТИМ ЖИТЬ?**

### ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ

- ▶ При получении нового гранта / договора необходимо составить ФЭО
- ▶ В ФЭО необходимо максимально возможно детализировать закупки
- ▶ В случае необходимых изменений (которые нельзя было предусмотреть) надо учитывать гораздо более длинный срок согласования
- ▶ Если закупки не были запланированы, то потратить деньги в ноябре-декабре, скорее всего будет невозможно

## ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ (ОБНОВЛЕНИЕ ПРИБОРНОЙ БАЗЫ), ГОСЗАДАНИЕ, ФАИПЫ

- ▶ Для данных денег ситуация хуже:
  - ▶ Совпадение начальной цены с запланированной должно быть с точностью до копейки!
  - ▶ Внести изменения быстрее чем это позволит министерство - невозможно

## ЧТО ДЕЛАТЬ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ

- ▶ Формирование потребности в закупках из таких средств будет необходимо делать сразу на всю субсидию
- ▶ Все получатели таких субсидий должны будут быстро работать с потенциальными поставщиками для получения КП
- ▶ Возможности постепенного в течении 2-4 месяцев получения данных от Заказчиков у нас не будет

---

**КАКИЕ ДАННЫЕ БУДУТ НУЖНЫ**

### ДО 100 Т.Р. («2») ДО 600 Т.Р. («4»)

- ▶ Данные закупки включаются в план с разбивкой по номенклатуре
- ▶ Необходимые данные
  - ▶ Наименование предмета закупки (Укрупнено на всю сумму)
  - ▶ Сумма на год по данной категории
  - ▶ Количество товара (если поддаётся прогнозированию)
    - ▶ (С разбивкой по КВР, КОСГУ, Источнику финансирования)



### ТОРГИ И ЕП

- ▶ Наименование предмета - конкретно
- ▶ Сумма
  - ▶ С разбивкой по КВР (241/244), КОСГУ(226/310/346), Источнику, Году оплаты
- ▶ Количество товара, код ОКПД2, цена за единицу
  - ▶ Если товаров в договоре несколько - разбивка по ним
- ▶ Срок поставки

## ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФЭО

ОКПД2	Наименование товара	Кол-во (шт.)	Сумма , руб.	Месяц , когда необходим о заключить договор на услуги	Возможность проведения торгов (да / нет)	Возможность участия субъектов малого предпринимательства (да / нет)	Направление (прямые расходы, общепроизводственные расходы, прибыль)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.70.25.000	Нелинейно-оптический кристалл ZnGeP2	1	290000	10.2021	Да	Да	прямые
23.19.23.110	Набор химической посуды	1 комплект	428207,52	07.2021	Да	Да	общепроизводственные
26.70.21.120	Поставка подложки зеркала	200	216000	03.2021	Да	Нет	прямые

## ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ФЭО

- ▶ ФЭО предоставляется в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора / гранта
- ▶ Изменение ФЭО гарантировано - 1 раз в квартал. Необходимо предоставить за неделю до конца квартала при наличии в нем изменений
- ▶ Последний гарантированный срок включения закупок в ПФХД - последняя неделя сентября.